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Zamkniecie etapowe sktadowiska bierze si¢ z koniecznosci prowadzenia rekultywacji
biologicznej, w przyszlosci prowadzenia ewentualnych napraw i konserwacji, a takze
prowadzenia statego monitoringu skladowiska.

W pierwszym etapie wykonamy zamkniecie czesci wawozu po lewej stronie
ta$émociagu (patrzac w gore haldy). Dotychczasowa droga dojazdowa na wierzchowing
powinna prowadzi¢ po stronie prawej tasmociagu. Calkowite zamknigcie wawozu
i nadanie skarpom hatdy ostatecznego i bezpiecznego nachylenia bedzie mozliwe po
zbudowaniu docelowej drogi dojazdowej na wierzchowing.

Proponujemy wykonanie przyskarpowej, gruntowej drogi dojazdowej od strony
Martwej Wisty,. Wykonanie tej drogi umozliwi wyrazne zlagodzenie skarp
istniejacych. Droga dojazdowa stanowi¢ bedzie dodatkowa przypore zwigkszajaca
wyraznie statecznosc haldy od strony Martwej Wisly.

Jak wida¢ z przedlozonego sposobu zamknigcia sktadowiska proces zamykania musi
by¢ procesem etapowym, w pelni kontrolowanym pod wzgledem bezpieczenstwa
prowadzonych robot ziemnych. Jako docelowy termin zamkniecia sktadowiska
przyjmujemy termin okreslony w postanowieniu Wojewody tj. 31.12.2009 r.
Wykonywane w tym horyzoncie czasowym prace i dziatania sg $cisle zwigzane
z etapowym procesem zamykania sktadowiska. Nie nalezy ich w zaden sposob
kojarzy¢ z procesem dalszego sktadowania odpadow.

Caly proces projektowania i zamykania skladowiska bedzie prowadzony wedhg
zalecen normy europejskiej EN 1997-1 | Projektowanie geotechniczne”, w ktorej
w przypadku obiektow budowlanych w trzeciej kategorii geotechnicznej, a do takich
niewatpliwie zalicza si¢ skladowisko fosfogipsow w Wislince, stosuje si¢ tak zwana
metode ,,obserwacyjng” projektowania i prowadzenia robdt ziemnych. Polega ona
w duzym skrocie na etapowym prowadzeniu robot. Przejscie do nastgpnego etapu
uzaleznione jest od uzyskania pozytywnych wynikow z biezacego monitoringu
zachowania si¢ konstrukcji.

Przewidujemy, ze do robdt ziemnych wykorzystywaé bedziemy swiezy fosfogips.

Z punktu widzenia geotechniki fosfogips jest gruntem antropogenicznym, ktéry moze
by¢ wykorzystywany w robotach ziemnych. Nie jest to jednak typowy grunt naturalny,
gdyz na parametry tego gruntu istotny wplyw maja rowniez procesy krystalizacji,

prowadzace do silnego zeskalenia wraz z postgpujacym procesem konsolidacii.



Prowadzone w ostatnim czasie wiercenia, majace na celu zainstalowanie
inklinometrow, wykazaly wystepowanie w podstawie hatdy niezwykle zwartej
warstwy fosfogipsu. Wiercenie w tej warstwie bylo prowadzone z olbrzymimi
oporami fosfogipsu, przy jednoczesnym wystepowaniu pecznienia w przypadku
korzystania z pluczki. Rowniez badania georadarowe i sondg wciskang CPTU
wykazaly wystepowanie na glebokosci 5.0 metrow od powierzchni hatdy bardzo
zwartej warstwy, niemozliwe] do przebicia. Proces krystalizacji fosfogipsow
zmniejsza sie¢ w miare dlugosci skfadowania fosfogipsu na hatdzie. Dlatego najlepie;
do robdt ziemnych nadajg si¢ $wieze fosfogipsy, ktore dodatkowo maja poczatkowa
wilgotnos¢, niezbedng do wlasciwego zageszczenia gruntu. Stare fosfogipsy,
zalegajace na haldzie, dalyby niestety efekt znacznie gorszy. Zastosowanie starych
fosfogipsow sprzyjatoby pyleniu w trakcie prowadzenia robot ziemnych, szczegolnie
w okresach cieplych, przy malych opadach deszczu. Tymczasem prowadzenie robot
ziemnych z zawilgoconym, $wiezym fosfogipsem pozwoli unikng¢ pylenia.

Istotnym dzialaniem bedzie uszczelnienie 1 odpowiednie wyprofilowanie kanatu
opaskowego wokot haldy. Aby bylo to mozliwe do przeprowadzenia, niezbedne jest
wykonania dodatkowego, uszczelnionego zbiornika retencyjnego, ktory przejatby
odcieki z kanalu opaskowego na czas remontu, a pozniej pehnitby role dodatkowego
zbiornika retencyjnego. Bedzie to zbiornik o odpowiedniej objetos$ci wynikajace;
z przeprowadzenia bilansu wodnego dla skladowiska. System zbiornikow
retencyjnych powinien przejmowa¢ wszystkie odcieki w trakcie normalnych
warunkoéw atmosferycznych. W trakcie opadow burzowych dodatkowo powinien
wspomagac go system rowow melioracyjnych, oddzielony , korkami” od polderu. v

Innym dziataniem, ograniczajagcym wplyw skladowiska na $rodowisko, jest
rekultywacja techniczna 1 biologiczna wierzchowiny hatdy.

Rekultywacja biologiczna polega na dobraniu odpowiedniej roslinnosci, ktora
wchianiataby  wilgo¢, ale jednoczesnie bytaby odporna na dzialanie suszy.

Towarzyszylyby temu odpowiednie zabiegi odtwarzajace warunki glebowe na hatdzie.

Harmonogram dzialan zwigzanych z procesem zamykania skladowiska

Gdanskie Zakfady Nawozéw Fosforowych podjely w ostatnim czasie bardzo szeroki

pakiet badan wspomagajacych proces zamykania sktadowiska. Przedstawiony ponizej
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